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1. Yönetici Özeti 

 

Kamu mali yönetimine yeni yaklaĢımlar getiren 5018 sayılı Kanun‟un 25‟inci 

maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleĢme 

ve uygulama sonuçlarına iliĢkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin 

yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluĢlara 

bildirilmesi esası getirilmiĢtir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12‟nci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler 

çerçevesinde üniversitemizi çağdaĢ dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma 

getirerek öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim sunmak, üniversitemizin öncelikli 

hedefleri arasındadır.  

Üniversitemiz 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan 5662 

sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları 

Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel 

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 7‟nci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 72‟nci 

maddesiyle kurulmuĢtur. 

2010 yılı yatırım programımızda öncelikli hedefimiz yapılan yatırımların tamamlanma 

sürelerini kısaltarak, hızla kapasite artırımı sağlamak olmuĢtur. Yatırımların planlandığı 

Ģekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiĢ amaçlar doğrultusunda etkili, 

ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılması ve değerlendirilmesiyle mümkündür. 

2010 yılı yatırım ödeneklerimizle acil ihtiyacımız olan 2009‟da yapımına baĢlanmıĢ 

olan Ermenek 300 yataklı Yurt ve Yunus Emre YerleĢkesinde Meslek Yüksekokulu  

ĠnĢaatı yapımına devam edilmiĢtir, 2010 yılı içerisinde ise Atölye Binası, Merkezi 

Yemekhane, ÇarĢı, Kafeterya inĢaatı, 1500 KiĢilik Kapalı Spor Salonu ĠnĢaatı, Ġ.Ġ.B.F 

Derslik ve Amfi Ġkmal ĠnĢaatı, 1500 Tonluk Su Deposu ĠnĢaatı, Isı Merkezi ve Kanal 

Sistemi ĠnĢaatlarına baĢlanmıĢ olup 1500 Tonluk Su Deposu ĠnĢaatı tamamlanmıĢ, diğer 

inĢaatlar devam etmektedir. Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere makine-teçhizat 

alımı yapılmıĢ ve hizmetin yürütülmesinde acil ihtiyaç duyulan üniversitemiz ihtiyaçları 

taĢıtların satınalınması ile kütüphanemize basılı ve elektronik yayın alımı 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60‟ıncı maddeleriyle Strateji 

GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24‟üncü 

maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın 

verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN 

Rektör 
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2. Genel Değerlendirme  

 

2.1. Kuruluşun Uzgörüşü  

Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taĢıyan, insanlık onurunu her Ģeyin üzerinde 

tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyleri yetiĢtirmede öncü, öğrencileriyle ve tüm 

çalıĢanlarıyla mensubu bulunmaktan kıvanç duyacakları aranan bir üniversite olmaktır. 

 

2.2. Kuruluşun Özgörevi  

Atatürk ilke ve inkılapları ıĢığında, demokratik ve laik cumhuriyetimizin 

kazanımlarının belirlediği çizgide ilerleyerek; çağdaĢ ve etik değerleri benimseyen, 

hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, bilim, teknoloji, 

kültür ve sanata katkı yapabilecek üstün nitelikli bireyler yetiĢtirmek. 

 

2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri 

 

 Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde ezbercilikten uzak, yalnızca aklın ve bilimin 

geçerli olduğu, doğruları sorgulayarak, araĢtırarak, tartıĢarak ulaĢmayı öğreten 

uluslararası kalitede çağdaĢ eğitim vermek. 

 

 Her türlü düĢünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaĢılan, 

bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, katılımcı bir üniversite ortamı oluĢturmak. 

 

 Sürekli öğrenmeyi öğrenen, soran, sorgulayan, araĢtıran, problem değil çözüm üreten, 

sosyal becerileri geliĢmiĢ, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, 

insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara 

duyarlı, demokrat, aydın gençler yetiĢtirmek. 

 

 GeliĢen ve değiĢen dünyada, ekonomi ile iĢgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, 

kiĢilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaĢam boyu öğrenmeyi sağlamak. 

 

 Üniversite sanayi iĢbirliğini oluĢturmak ve bu iĢbirliğinin geliĢimine katkı yapmak. 

 

 

 Eğitimde kalite ve etkinliği artırmak için eğitime ayrılan kaynakların daha verimli 

kullanılmasını sağlamak. 

 

 Eğitimin eriĢilebilirliğini ve fırsat eĢitliğine dayalı yapısını güçlendirmek. 
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2.4. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları 

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun‟ da (II) Sayılı Özel Bütçeli Ġdareler Cetvelinin 

(A) Yükeköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde 

sayılmıĢ olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur. 

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım bütçesinin baĢlangıç ödenekleri toplamı 

15.550.000,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen 18.837.000,00 TL ile birlikte yılsonu 

ödenek toplamı 34.387.000,00 TL olmuĢtur. Yıl sonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe 

kaynakları ile karĢılanmıĢtır. 

 

 

 

Kalan Proje

Tutarı

% 69

2010 Yılı Programı 

BaĢlangıç Ödenek 

Toplamı

% 26

2010 Yılı Revize 

Ödenek Toplamı

% 5

Şekil 1.  Yatırım Finansman Kaynaklarının Dağılımı (%)

Tablo 1.  Yatırım Finansman Kaynakları  (TL) 

Sektör Bütçe Türü Proje Tutarı 2010Yılı Program 

Ödeneği 

2010 Yılı Revizeli 

Ödenek 

Eğitim Özel Bütçe 50.753.000,00  14.300.000,00 33.137.000,00 

DKH Özel Bütçe 4.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 

TOPLAM Özel Bütçe 54.753.000,00  15.550.000,00 34.387.000,00 
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2.5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi  

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi TaĢınmazların Dağılımı: 

 

Tablo 2.  TaĢınmazların Dağılımı (m
2
) 

YerleĢke Adı 

Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz 

Alanı  

Toplam  

Üniversite Maliye 

Hazine 

Diğer 

Yunus Emre YerleĢkesi 9.067,00 3.721.201,15 - 3.730.268,15 

Ermenek YerleĢkesi 54.787,11 - - 54.787,11 

Kazımkarabekir 

YerleĢkesi 
55.326,00 27.361,00 - 82.687,00 

Genel Toplam 119.180,11 3.748.562,15 - 3.867.742,26 

 

 

 

 

 

 

Yunus Emre 

YerleĢkesi

Ermenek 

YerleĢkesi

Kazım 

Karabekir 

YerleĢkesi

Toplam Alan 3.730.268,15 54.787,11 82.687,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

m
2

Şekil 2. Taşınmazların Dağılımı  (m2)
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre 

Dağılımı: 

 

Tablo 3.  Kapalı Mekanların Dağılımı (m
2
) 

Hizmet Alanı 
Yunus Emre 

Yerleşkesi 

Kazım 

Karabekir 

Yerleşkesi 

Ermenek 

Yerleşkesi 
Toplam 

Ġdari 5.515 983 654 7.152 

Eğitim 8.950 217 1.763 10.930 

Sosyal 12.985 300 1.392 14.677 

Spor 1.146 - - 1.146 

Genel Toplam 28.596 1.500 3.809 33.905 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunus Emre 

YerleĢkesi

Kazım Karabekir 

YerleĢkesi
Ermenek YerleĢkesi

Ġdari 5.515 983 654

Eğitim 8.950 217 1.763

Sosyal 12.985 300 1.392

Spor 1.146

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

m
2

Şekil 3. Kapalı Mekanların Dağılımı (m2)
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Yunus Emre YerleĢkesi Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı: 

 

 

Tablo 4. Yunus Emre YerleĢkesi Kapalı Mekanların Dağılımı (m
2
) 

 

Hizmet Alanı 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Edebiyat 

Fakültesi 

Kamil 

Özdağ Fen 

Fakültesi 

Beden 

Eğitimi ve 

Spor 

Yüksekokulu 

Kütüphane Toplam 

Ġdari 2.450 1.015 1.780 - 270 5.515 

Eğitim 3.990 2.485 1.310 - 1.165 8.950 

Sosyal 6.560 3.140 1.545 - 1.740 12.985 

Spor - - - 1.146 - 1.146 

Genel Toplam 13.000 6.640 4.635 1.146 3.175 28.596 

 

 

 

 

 

 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi

Edebiyat 

Fakültesi

Kamil Özdağ 

Fen Fakültesi

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Yüksekokulu

Kütüphane

Ġdari 2.450 1.015 1.780 270

Eğitim 3.390 2.485 1.310 1.165

Sosyal 6.560 3.140 1.545 1.740

Spor 1.146 0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

m
2

Şekil 4. Yunus Emre Yerleşkesi Kapalı Alan Dağılımı (m2)
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2.6. 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı  

2.6.1. Hedeflenen 

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beĢ adet, diğer 

kamu hizmetleri sektöründe (DKH) bir adet olmak üzere toplam altı adet proje yer 

almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekan inĢaatı, taĢıt alımı, makine ve 

teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının 

karĢılanması, bina ve makine techizatların bakım onarımlarının yapılması ve çeĢitli 

ünitelerin etüd projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiĢtir.   

2010 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan 

harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıĢtır. 

2.6.2. Gerçekleşen  

2010 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe 

imkânları doğrultusunda;  

 Kütüphanemizin elektronik ve basılı yayın alımları hedeflenen seviyeye ulaĢması için 

çalıĢmalar sürdürülmüĢtür. Bu aĢamada 19.803 adet yerli kitap ve 82 adet süreli yayın 

alımı gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

 Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan, büro ve bina mefruĢat alımları, büro ve iĢyeri 

makine techizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve 

diğer makine ve teçhizatlar) hedeflenen seviyeye ulaĢması için çalıĢmalar sürmüĢtür.  

 

 Bütçemiz T cetvelinde alımı öngörülen taĢıtların tamamı edinilmiĢtir. 

 

 Üniversitemiz yerleĢke alanlarının ve yapılacak tesis ve binaların proje ve etüt 

iĢlemleri programlanan seviyelere ulaĢması için çalıĢmalar sürmüĢtür. Çevre 

düzenlemesi çalıĢmalarına devam edilmiĢtir. 

 

 2009 yılında ihalesi yapılan Meslek Yüksekokulu hizmet binası (18.500 m
2
)  inĢaatı 

hızla devam etmektedir. 

 

 Atölye Binaları ĠnĢaatı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi (5.500 m
2
) ihalesi, Merkezi 

AraĢtırma Labaratuar ĠnĢaatı (1.800 m
2
) ihalesi, Yemekhane Kafeterya ve ÇarĢı 

ĠnĢaatı (14.000 m
2
) ihalesi, 1500 KiĢilik Kapalı Spor Salonu ĠnĢaatı ve Çevre 

Düzenlemesi  (7.300 m
2
) ihalesi, Yunus Emre YerleĢkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve 

Isı Merkezi ĠnĢaat (3200 m, 1800 m
2
) ihalesi, ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

Derslik Anfi Ġkmal ve Yapım (17.115 m
2
) ihalesi gerçekleĢtirilmiĢ olup inĢaatları hızla 

devam etmektedir. 
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 Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Kütüphane, Edebiyat Fakültesi, Ermenek MYO, Kazım 

Karabekir MYO Bakım Onarım Yapım ihalesi ve 1500 tonluk içme suyu deposu ve su 

kuyusu hücresi yapım (950 m, 540 m
2
) ihalesi yapılmıĢ olup, inĢaatları 

tamamlanmıĢtır. 

 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından Ermenek Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karĢılamak üzere Ermenek‟te yaptırılan 300 

yataklı yurt binası hızla devam etmektedir. 
 

2.7. 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları  

2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu 

Üniversitemize 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları 

için 15.550.000,00 TL ödenek verilmiĢtir. Yıl içinde gerek likit fazlası kayıtlarla gerek 

yatırımları hızlandırma ödeneğinden yapılan aktarmalarla yıl sonu ödenek toplamı 

34.387.000,00 TL‟ ye ulaĢmıĢtır. Toplam ödeneğin 20.323.145,82 TL‟si harcanmıĢ olup, 

harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 59,10 dır. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında 

gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıĢtır. 

 

Tablo 5.  Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları  (TL) 

Eko. 

Kod Açıklama 
Başlangıç 

Ödeneği 

Eklenen 

Ödenek 

Yıl Sonu 

Toplam 

Ödenek 

Bloke Harcama 
Harcama 

Oranı 

6.1 
Mamul Mal 

Alımları 
2.100.000,00 500.000,00 2.600.000,00 0,00 1.921.029,68 73,89 

6.3 Gayri Maddi 

Hak 

Alımları 

0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 61.714,00 82,29 

6.5 Gayri 

Menkul 

Sermaye 

Üretim 

Giderleri 

11.800.000,00 18.262.000,00 30.062.000,00 0,00 16.873.459,14 56.13 

6.7 Gayrimenkul 

Büyük 

Onarım 

Giderleri 

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 216.943,00 54,24 

7.1 Yurtiçi 

Sermaye 

Transferleri 

 

0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 100 

Toplam 
 

14.300.000,00 

 

 

20.087.000,00 

 

 

34.387.000,00 

 

0,00 

 

20.323.145,82 

 

59,10 
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Gayrimenkul 

Büyük Onarım 

Gideri

% 54,24

Gayrimenkul 

Sermaye Üretim 

Gideri

% 56,13

Mamul Mal 

Alımları

% 79,89

Şekil 5. Sermayenin Dağılımı (%)

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 

Ekonomik Kod Açıklama Tutarı Proje Numarası 

830 6       Sermaye Giderleri 19.073.145,82   

830 6 1     Mamul Mal Alımları 1.921.029,68   

830 6 1 1   Büro Ve İşyeri Mefruşatı Alımları 342.107,94   

830 6 1 1 1 Büro MefruĢatı Alımları 191539,88 2010H031200 

830 6 1 1 3 Okul MefruĢatı Alımları 150.568,06 2010H031200 

830 6 1 2   Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 931.476,58   

830 6 1 2 1 Büro Makineleri Alımları 197.634,52 2010H031200 

830 6 1 2 4 Laboratuvar Cihazı Alımları 596.603,34 2010H031200 

830 6 1 2 5 ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları 117.764,00 2010H031200 

830 6 1 2 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 19.474,72 2010H031200 

830 6 1 4   Taşıt Alımları 421.615,94   

830 6 1 4 1 Kara TaĢıtı Alımları (Zırhlı TaĢıt Alımı Dahil) 421.615,94 2010H031200 

830 6 1 6   Yayın  Alımları Ve Yapımları  225.829,22   

830 6 1 6 1 Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları 225.829,22 2010H031200 

830 6 3     Gayri Maddi Hak Alimlari 61.714,00   

830 6 3 1   Bilgisayar Yazılımı Alımları  61.714,00   

830 6 3 1 1 Bilgisayar Yazılı Alımları 61.714,00 2010H031200 

830 6 5     Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 16.873.459,14   

830 6 5 1   Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler 319.780,00   

830 6 5 1 1 Proje Giderleri 319.780,00 2010H031190 

830 6 5 7   Müteahhitlik Giderleri 16.553.679,14   

        



 

11 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ                                                                    
2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım projeleri stokunda yıl içerisinde yapılan revizyonlar 

aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 7. Revizyon (2010H031190 ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi) 

  Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Proje No 2010H031190 

Proje Adı ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi 

Başlama-Bitiş Yılı 2010-2010 

Proje Tutarı 200.000,00 TL 

2010 Yılı Kümülatif Harcama 319.780,00 TL 

2010 Yılı Yatırımı 200.000,00 TL 

Eklenen Aktarma ** 133.000,00 TL 

2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu 133.000,00 TL 

2010 Yılı Yatırımı Revizyonu 333.000,00 TL 

** Likit karĢılığı ödenek eklenmek suretiyle karĢılanmıĢtır. 

 

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 

Ekonomik Kod Ekonomik Kod Ekonomik Kod 

830 6 5 7 1 Hizmet Binası 11.374.508,51 2009H031590 

830 6 5 7 4 Sosyal Tesisler 4.124.311,05 2009H031590 

830 6 5 7 8 Ġçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri 723.547,95 2009H031580 

830 6 5 7 90 Diğerleri 331.311,63 2009H031580 

830 6 7     Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 216.943,00   

830 6 7 7   Müteahhitlik Giderleri  216.943,00   

830 6 7 7 1 Hizmet Binası 216.943,00 2010H31200 

        830 7       Sermaye Transferleri  1.250.000,00   

830 7 1     Yurtiçi Sermaye Transferleri  1.250.000,00   

830 7 1 9   Diğer Yurtiçi Sermaye Transferleri  1.250.000,00   

830 7 1 9 99 

Bilimsel AraĢtırma Projelerinin Desteklenmesine 

ĠliĢkin Giderler 1.250.000,00 2010K121090 
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Tablo 8. Revizyon (2009H031580 Kampüs Altyapısı) 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Proje No 2009H031580 

Proje Adı Kampüs Altyapısı 

Başlama-Bitiş Yılı 2009-2012 

Proje Tutarı 11.000.000,00 TL 

2010 Yılı Kümülatif Harcama 1.054.859,58 TL 

2010 Yılı Yatırımı 1.300.000,00 TL 

Eklenen Aktarma ** 3.680.000,00 TL 

2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu 1.000.000,00 TL 

2010 Yılı Yatırımı Revizyonu 4.980.000,00 TL 

 ** Likit karĢılığı ödenek eklenmek suretiyle karĢılanmıĢtır. 

 

Tablo 9. Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler) 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Proje No 2009H031590 

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler 

Başlama-Bitiş Yılı 2009-2012 

Proje Tutarı 32.000.000,00 TL 

2010 Yılı Kümülatif Harcama 14.075.121,57 TL 

2010 Yılı Yatırımı 9.300.000,00 TL 

Eklenen Aktarma ** 9.812.000,00 TL 

2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu 0,00 TL 

2010 Yılı Yatırımı Revizyonu 19.112.000,00 TL 

 ** Likit karĢılığı ödenek eklenmek suretiyle karĢılanmıĢtır. 
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Tablo 10. Revizyon (2010H031200 Muhtelif ĠĢler) 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Proje No 2010H031200 

Proje Adı Muhtelif ĠĢler 

Başlama-Bitiş Yılı 2010-2010 

Proje Tutarı 2.553.000,00 TL 

2010 Yılı Kümülatif Harcama 2.199.686,68 TL 

2010 Yılı Yatırımı 2.500.000,00 TL 

Eklenen Aktarma ** 575.000,00 TL 

2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu 575.000,00 TL 

2010 Yılı Yatırımı Revizyonu 3.128.000,00 TL 

 ** Likit karĢılığı ödenek eklenmek suretiyle karĢılanmıĢtır. 

 

Tablo 11. Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri) 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Proje No 2010H050170 

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Başlama-Bitiş Yılı 2010-2012 

Proje Tutarı 6.000.000,00 TL 

2010 Yılı Kümülatif Harcama 1.423.697,99 TL 

2010 Yılı Yatırımı 1.000.000,00 TL 

Eklenen Aktarma ** 4.637.000,00 TL 

2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu 0,00 TL 

2010 Yılı Yatırımı Revizyonu 5.637.000,00 TL 

 ** Likit karĢılığı ödenek eklenmek suretiyle karĢılanmıĢtır. 
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Tablo 12. Revizyon (2010K121090 Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı) 

Sektörü Diğer Kamu Hizmetleri 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Proje No 2010K121090 

Proje Adı Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 

Başlama-Bitiş Yılı 2010-2012 

Proje Tutarı 4.000.000,00 TL 

2010 Yılı Kümülatif Harcama 1.250.000,00 TL 

2010 Yılı Yatırımı 1.250.000,00 TL 

Eklenen Aktarma  0,00 TL 

2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu 0,00 TL 

2010 Yılı Yatırımı Revizyonu 0,00 TL 

 

2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar  

 ÇalıĢmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması. 
 

 Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması. 
 

 ÇalıĢanların özlük haklarının yetersiz olması. 
 

 Personeli motive edecek gerekli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin olmaması. 
 

 Personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalıĢması, yapılan hizmet 

ve iĢ taleplerinin, kiĢisel ölçülerde değerlendirilmesi ve mevzuata uygunluğunun talep 

edenlerce göz ardı edilmesi. 
 

 Çok yıllı projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düĢük olarak tahsis edilmesi 

yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl 

artmasına neden olmaktadır. 
 

 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç 

sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleĢmesi sürecini 

geciktirmektedir. 
 

 Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve 

sayısının yetersiz olması. 
 

 Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. 
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3. Proje Uygulamaları 

3.1. 2010H031190 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ   

 ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi için 2010 yılı bütçemize ayrılan 200.000,00 TL kesintili 

baĢlangıç ödeneği ayrılmıĢ olup, 5944 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nun 10/6 maddesi 

uyarınca likit karĢılığı 133.000,00 TL ödenek eklenmiĢtir. Proje kapsamında Gayrimenkul 

Sermaye Üretim Giderleri olarak 319.780,00 TL MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödeme 

yapılmıĢtır. 2010 yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair 

Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiĢ 

olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 12. 2009H031560 ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Proje Verileri 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Karakteristik Etüd Proje ve MüĢavirlik 

Proje Başlama Yılı 2010 

Proje Bitiş Yılı 2010 

Proje Tutarı 200.000,00  TL 

Kesintili Bütçe Ödeneği 200.000,00  TL 

Eklenen 133.000,00 TL 

Düşürülen - 

Toplam Ödenek 333.000,00  TL 

Serbest 333.000,00  TL 

Bloke - 

Ödenek Gönderme 333.000,00  TL 

Tenkis - 

Toplam Ödenek Gönderme 333.000,00  TL 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 0,00  TL  

Harcama 319.780,00 TL 

Kalan Ödenek 10.220,00 TL 
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Gerçekleşme Oranı (%) 96.03 

 Tablo 13. 2009H031560 ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Proje Harcamalarının Detayı 

Alımın Yapıldığı Bölüm 

ve Birimler 
Alınan Malzemeler Miktarı Tutarı 

(TL) 

Yapı ĠĢleri ve Teknik 

Daire BaĢkanlığı 

YerleĢke ĠnĢaatları Zemin Etüdü 

Yapımı 

1 5.310,00 

Yapı ĠĢleri ve Teknik 

Daire BaĢkanlığı 

1.Etap Alt Yapı Galeri ve Isı 

Merkezi Projesi Yapımı 

1 82.010,00 

Yapı ĠĢleri ve Teknik 

Daire BaĢkanlığı 

Bilimsel AraĢtırma Labaratuarı 

Bina Projesi Yapımı 

1 10.030,00 

Yapı ĠĢleri ve Teknik 

Daire BaĢkanlığı 

Yemekhane Kafeterya ve ÇarĢı 

ĠnĢaatı Projesi Yapımı 

1 112.100,00 

Yapı ĠĢleri ve Teknik 

Daire BaĢkanlığı 

Ermenek Atölye Binası Proje 

Yapımı 

1 8.260,00 

Yapı ĠĢleri ve Teknik 

Daire BaĢkanlığı 

1500 KiĢilik Kapalı  Spor Salonu 

ve Çevre Düzenlemesi ĠĢi Proje 

Yapımı 

1 100.300,00 

Yapı ĠĢleri ve Teknik 

Daire BaĢkanlığı 

Ġmar Planı DeğiĢikliği 1 1.770,00 

 

 

 Üniversitemiz Master Planı 
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3.2. 2009H031570 MUHTELİF İŞLER PROJESİ  

  

Muhtelif ĠĢler Projesi için 2010 yılı Bütçemize ayrılan kesintili baĢlangıç  ödeneği 

2.500.000,00 TL olup, 5944 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nun 10/6 maddesi uyarınca 

likit karĢılığı 575.000,00 TL ödenek eklenmiĢtir. Toplam ödenek 3.075.000,00 TL olarak 

gerçekleĢmiĢ olup, toplam harcama 2.199.686,66 TL‟ dir. 2010 Yılı Programının 

Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin 

detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiĢ olup, birimler itibariyle harcamaların 

detayı aĢağıda gösterilmiĢtir. 

Üniversitemiz 2010 yılı Bütçesinin T Cetvelinde yer alan T05 Minibüs (Sürücü dahil 

en fazla 15 kiĢilik) Yurtiçi Hibe olarak edinilmesi öngörülmüĢ olup Muhtelif ĠĢler 

Projesinin 53.000,00 TL„lik kısmı söz konusu taĢıt için ayrılmıĢtır. 

 

Tablo 14. 2009H031570 Muhtelif ĠĢler  

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Karakteristik B.On-Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On. 

Ġd.Yen.Küt.Yay.Al.TaĢıt 

Proje Başlama Yılı 2010 

Proje Bitiş Yılı 2010 

Proje Tutarı 2.553.000,00 TL 

Kesintili Bütçe Ödeneği 2.500.000,00 TL 

Eklenen ** 575.000,00 TL 

Düşürülen - 

Toplam Ödenek 3.128.000,00 TL 

Serbest 3.075.000,00 TL 

Bloke - 

Ödenek Gönderme 3.075.000,00 TL  

Tenkis - 

Toplam Ödenek Gönderme 3.075.000,00 TL 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 0,00 TL 

Harcama 2.199.686,66 

Kalan Ödenek 875.313,32 TL 

Gerçekleşme Oranı % 70,32 

 ** Likit karĢılığı ödenek eklenmek suretiyle karĢılanmıĢtır. 
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Tablo 15. 2009H031570 Muhtelif ĠĢler Harcamalarının Detayı 

Alımın Yapıldığı Bölüm ve 

Birimler 
Alınan Malzemeler Miktarı 

(Adet) 

Tutarı (TL) 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

Büro MefruĢatı Alımı 939 209.335,81 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı  

Büro Makine-Teçhizat Alımı 998 310.659,29 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

Okul MefruĢat Alımı 277 150.568,06 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

TaĢıt Alımı (1Adet) 1 421.615,94 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

Laboratuvar Makine-Teçhizat Alımı 

(Kalem) 

77 603.021,56 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

Bilgisayar Yazılımı Alımı 2 61.714,00 

Kütüphane ve Dökümantasyon 

Daire Başkanlığı 

 Yerli Kitap Alımı 19.803 218.214,83 

Kütüphane ve Dökümantasyon 

Daire Başkanlığı 

Süreli Yayın Alımı 82 7.614,17 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı 

Bina Bakım – Onarımı Yapım ĠĢi 1 216.943,00 

 

 
Laboratuvar Makine-Teçhizat 
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TaĢıt Alımı 

 

 

Sınıf Donanımı 
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    Bilgi ĠĢlem Merkezi    

 

 
     Basılı Yayın Alımı 
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Basılı Yayın Alımı 

 

 
Basılı Yayın Alımı 
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3.3. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ  

 

Kampüs Altyapısı Projesi için 2010 yılı bütçemize ayrılan kesintili baĢlangıç ödeneği 

1.300.000,00 TL olup, 5944 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nun 10/6 maddesi uyarınca 

likit karĢılığı 3.680.000,00 TL ödenek eklenmiĢtir. Toplam ödenek 4.980.000,00 TL olarak 

gerçekleĢmiĢ olup, toplam harcama 1.054.859,58 TL‟dir. 2010 Yılı Programının 

Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin 

detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiĢ olup, projelere göre harcamaların 

detayı aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 16. 2009H031580 Kampüs Altyapısı 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Karakteristik Kln.El.Su.Çev.D.D.Gaz.Yol.Isı Mrk.Art.Trf. 

Tlf.  

Proje Başlama Yılı 2009 

Proje Bitiş Yılı 2012 

Proje Tutarı 11.000.000,00 TL 

Kesintili Bütçe Ödeneği 1.300.000,00 TL 

Eklenen ** 3.680.000,00 TL 

Düşürülen - 

Toplam Ödenek 4.980.000,00 TL 

Serbest 4.980.000,00 TL 

Bloke - 

Ödenek Gönderme 4.980.000,00 TL 

Tenkis - 

Toplam Ödenek Gönderme 4.980.000,00 TL 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 0,00 TL 

Harcama 1.054.859,58 TL 

Kalan Ödenek 3.925.140,42 TL 

Gerçekleşme Oranı (%) 21,18 

 ** Likit karĢılığı ödenek eklenmek suretiyle karĢılanmıĢtır. 
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Tablo 17. 2009H031580 Kampüs Altyapısı Harcamaları Detayı 

Alımın Yapıldığı Bölüm ve 

Birimler 
Alınan Malzemeler  Miktarı 

(Adet) 

Tutarı 

(TL) 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı 

1500 Tonluk Ġçme Suyu Deposu 

ve Su Kuyusu Hücresi Yapımı ĠĢi 

1 723.547,95 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı 

1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı 

Merkezi Yapımı ĠĢi 

1 318.331,63 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı 

Aydınlatma Direği Yapım ĠĢi 1 12.980,00 

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Kampüs Altyapısı projemize iliĢkin 

yatırımların detayları ve gerçekleĢme oranları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

1500 Tonluk İçme Suyu Deposu ve Su Kuyusu Hücresi Yapımı İşi  

Üniversitemiz Yunus Emre YerleĢkesi içerisinde su sıkıntısının yaĢanmaması için 

1500 ton kapasiteli içme suyu deposu ve su kuyusu hücresi (950 m, 540 m
2
) yaptırılmıĢtır.  

 

 Ġlgili Daire Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

SözleĢme Tarafları Ġbrahim ARIKAN – Birol AKINCI ortaklığı 

SözleĢmenin Konusu 1500 Tonluk Ġçme Suyu Deposu ve Su 

Kuyusu Hücresi Yapımı ĠĢi  

 

Proje Numarası 2009H031580 

Ġhale Bedeli 662.000,00 

Ġhale Tarihi 18.02.2010 

Mukavele Tarihi 21.04.2010 

Yer Teslim Tarihi 26.04.2010 

Fiilen ĠĢe BaĢlama Tarihi 26.04.2010 

ĠĢin Bitim Tarihi 29.07.2010 

Fiziki GerçekleĢme Oranı (%) 100 

ĠnĢaatın Durumu Tamamlandı 
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1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşi  

Üniversitemiz Yunus Emre YerleĢkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı 

ĠĢi ihalesi yapılarak yer teslimi yapılmıĢ ve inĢaat baĢlamıĢtır 

Ġlgili Daire Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

SözleĢme Tarafları T.E.Z Mimarlık ĠnĢ. Turz. San.Tic.Ltd.ġti. 

SözleĢmenin Konusu 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi 

Yapımı ĠĢi 

Proje Numarası 2009H031580 

Ġhale Bedeli 5.350.000,00 

Ġhale Tarihi 27.09.2010 

Mukavele Tarihi 02.11.2010 

Yer Teslim Tarihi 05.11.2010 

Fiilen ĠĢe BaĢlama Tarihi 05.11.2010 

ĠĢin Bitim Tarihi - 

Günlük Gecikme Cezası - 

Süre Uzatımı ĠĢ Bitim Tarihi - 

Fiziki GerçekleĢme Oranı (%) 5,04 

ĠnĢaatın Durumu Devam Ediyor. 
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1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı ĠĢi ile ilgili değiĢik görüntüler 

 

 



 

27 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ                                                                    
2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

 Aydınlatma Direği Yapım İşi 

Üniversitemiz Yunus Emre YerleĢkesi içerisinde bulunan Kamil Özdağ Fen Fakültesi 

ve Edebiyat Fakültesi binaları arasında bulunan ve 2009 yılında çevre düzenlemesi yapılan 

alanın aydınlatılması amacıyla aydınlatma direği yaptırılmıĢtır. 

 

Ġlgili Daire Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

SözleĢme Tarafları Harrem Mühendislik 

Tah.Elek.Ġth.Ġhr.Tic.Ltd.ġti. 

SözleĢmenin Konusu Aydınlatma Direği Yapım ĠĢi 

 

Proje Numarası 2009H031580 

Ġhale Bedeli 12.980,00  

Ġhale Tarihi - 

Mukavele Tarihi - 

Yer Teslim Tarihi - 

Fiilen ĠĢe BaĢlama Tarihi - 

ĠĢin Bitim Tarihi - 

Günlük Gecikme Cezası - 

Süre Uzatımı ĠĢ Bitim Tarihi - 

KeĢif ArtıĢı (%) - 

Toplam KeĢif - 

Fiziki GerçekleĢme Oranı (%) 100 

ĠnĢaatın Durumu Tamamlandı 
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3.4. 2009H031590 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ 

 

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2010 yılı bütçemize ayrılan ödenek 

9.300.000,00 TL olup, revizeler sonucu 2010 yılı ödeneği 19.112.000,00 TL olmuĢtur. 

Toplam harcama 14.075.121,57 TL‟dir. Projelere göre harcamaların detayı aĢağıda 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 18.  2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler  

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Proje Başlama Yılı 2009 

Proje Bitiş Yılı 2012 

Proje Tutarı 32.000.000,00 TL 

Kesintili Bütçe Ödeneği 9.300.000,00 TL 

Eklenen 9.812.000,00 TL 

Düşürülen - 

Toplam Ödenek 19.112.000,00 TL 

Serbest 19.112.000,00 TL 

Bloke - 

Ödenek Gönderme 19.112.000,00 TL 

Tenkis - 

Toplam Ödenek Gönderme 19.112.000,00 TL 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 0,00 TL 

Harcama 14.075.121,57 TL 

Kalan Ödenek 5.036.878,43 TL. 

Gerçekleşme Oranı (%) 73,65 
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Tablo 19. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Harcamaları Detayı 

Alımın Yapıldığı Bölüm ve 

Birimler 

Yapılan İşler  Miktarı 

(Adet) 

Tutarı (TL) 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı 

Ermenek 300 Yataklı Yurt Binası 

ĠnĢaatı 

1 2.072.525,52 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı 

MYO Bina ĠnĢaatı ve Çevre 

Düzenlemesi 

1 5.590.670,30 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı 

MYO Atölye Binası ĠnĢaatı ve 

Çevre Düzenlemesi 

1 2.556.249,69 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı 

ĠĠBF Derslik Anfi Ġkmal ve Yapım 

ĠĢi 

1 3.024.030,37 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı 

KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve 

ÇarĢı ĠnĢaatı Yapım ĠĢi 

1 831.645,69 

 Ermenek 300 Yataklı Yurt Yapımı 

 Üniversitemizin Ermenek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını 

karĢılamak için 300 Yataklı Yurt Yapım iĢine baĢlanmıĢtır. Yapılmakta olan yurt, 1.100 m
2 

yerleĢim alanı üzerine, 5.500 m
2  

+ 900 m
2
 çatı katı olmak üzere toplam 

 
kapalı alan 6400 

m
2
 olacak Ģekilde inĢa edilmektedir. Söz konusu ihalede 172.536,73 TL tutarında iĢ artıĢı 

meydana gelmiĢ ve bu iĢ artıĢı sözleĢmede belirtilen % 10 luk oran dahilinde olduğu için 

yüklenici firma ile ek sözleĢme imzalanmıĢtır. Projemizin % 84,94‟ü tamamlanmıĢ 

bulunmaktadır. 

Ġlgili Daire Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

SözleĢme Tarafları Onur Yapı Hasan SARIMEHMETOĞLU 

SözleĢmenin Konusu Ermenek 300 Yataklı Yurdu Yapımı 

Ġhale Bedeli 2.320.288,21 TL 

Ġhale Tarihi 30.07.2009 

Mukavele Tarihi 23.09.2009 

Yer Teslim Tarihi 24.09.2009 

Fiilen ĠĢe BaĢlama Tarihi 24.09.2009 

ĠĢin Bitim Tarihi 20.05.2011 

Fiziki GerçekleĢme Oranı (%) 84.94 

ĠnĢaatın Durumu Devam Ediyor 

 

A, B ve C olmak üzere 3 bloktan ibaret olup bodrum+zemin+3 kat + çatı katından 

oluĢmaktadır. Ermenek MYO Yurt Binası 6400 m
2
 kapalı alana sahiptir. Kız ve erkek 

öğrenciler olmak üzere toplamda 75 adet yatak odası, 300 adet yatak, 24 adet çalıĢma odası, 

10 adet DuĢ+WC (4 adedi bodrum katta olmak üzere), 1 adet engelli duĢ+WC‟den 

oluĢmaktadır.  DıĢ cephesi akrilik dıĢ cephe boyası ile boyalıdır. 
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Binaya Ait Döşeme Detayları Toplam m
2
 

Sırlı greseramik karo döĢeme 263 

1.Sınıf mat granit seramik döĢeme 5243 

Renkli mermer döĢeme 870 

Traverten döĢeme 283 

Düz mozaik döĢeme kaplaması 8,85 

 

Tüm katlarda duvarlar alçı sıva üzeri su bazlı plastik boya ile boyanmıĢtır. Koridor 

duvarları 1 m
2 

cam mozaik ile kaplıdır. Lavabo, WC‟lerde ve mutfak bölümünde duvarlar 

seramik ile kaplıdır. 

Tüm mahallerde tavanlar su bazlı plastik boya ile boyalı olup lavabo ve  WC‟ler ise 

metal asma tavandır. 

 
 

Ermenek 300 Yataklı Yurt Binası ĠnĢaatı Görünümü 
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Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 

 Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun hizmet vermiĢ olduğu binaların eski ve 

prafabrik yapı olması nedeniyle eğitim kalitesinin artırılması için Yunus Emre YerleĢkesi 

içerisinde 7.480 m
2
‟lik yerleĢim alanı üzerine, 20.435 m

2  
kapalı oturma alanı olacak Ģekilde  

ve üç bloktan oluĢan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bina 

ĠnĢaatı ve Çevre Düzenlemesi yapım iĢine baĢlanmıĢ olup, % 62,79‟ü tamamlanmıĢ 

bulunmaktadır. 

Ġlgili Daire Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

SözleĢme Tarafları Alser ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi LTD.ġTĠ. 

SözleĢmenin Konusu KMÜ Meslek Yüksek Okulu Bina  ĠnĢaatı ve 

Çevre Düzenlemesi Yapım ĠĢi 

Ġhale Bedeli 7.545.976,67 TL 

Ġhale Tarihi 22.07.2009 

Mukavele Tarihi 14.09.2009 

Yer Teslim Tarihi 18.09.2009 

Fiilen ĠĢe BaĢlama Tarihi 18.09.2009 

ĠĢin Bitim Tarihi 11.05.2011 

Fiziki GerçekleĢme Oranı 62,79 

ĠnĢaatın Durumu Devam Ediyor 

 

KMÜ Meslek Yüksek Okulu Bina  ĠnĢaatı; A, B ve C olmak üzere 3 bloktan 

oluĢmakta olup, dıĢ cephesi silikon esaslı dıĢ cephe boyası ile boyanacaktır. 

Toplam kapalı alan  20.435 m
2
 dir. 

MYO Kapalı Alan(m2) 

Bodrum 

Kat(m
2
) 

Zemin 

Kat(m
2
) 

1.Kat 

(m
2
) 

2.Kat 

(m
2
) 

3.Kat 

(m
2
) 

TOPLAM 

Ġdari 93 125 700 700 700 2.318 

Eğitim 1.316 2.997 1.370 - - 5.683 

Diğer 2.766 4.158 3.280 752 752 11.708 

Kantin 226 - - - - 226 

GeçiĢ Holleri 100 200 100 100 - 500 

Toplam 4.501 7.480 5.450 1.552 1.452 20.435 
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Meslek Yüksekokulu Binasına Ait DöĢeme Detayları 

 

  

İdari 

 

Eğitim Diğer Toplam m
2
 

Karo Seramik 
- 

 
- 1.651,86 1.651,86 

Granit  Kaplama 
40,56 

 
5.407,3 4.981,09 10.428,95 

Laminant Kaplama 
2.154,87 

 
- 100,9 2.255,77 

Toplam 2.195,43 5.407,3 6.733,85 14.336,58 

 

 

 

 

 

 

 

 Meslek Yüksekokulu Bina ĠnĢaatı Görünümü 
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MYO Atölye Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi 

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulundaki teknik programların uygulamalı dersleri için Atölye 

binası yaptırılmaktadır. 

 

Ġlgili Daire Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

SözleĢme Tarafları Yuvam ĠnĢaat San.Tic.A.ġ.. 

SözleĢmenin Konusu KMÜ MYO Atölye Binası ĠnĢaatı ve Çevre 

Düzenlemesi 

Ġhale Bedeli 2.960.000,00 TL 

Ġhale Tarihi 22.02.2010 

Mukavele Tarihi 11.05.2010 

Yer Teslim Tarihi 13.05.2010 

Fiilen ĠĢe BaĢlama Tarihi 13.05.2010 

ĠĢin Bitim Tarihi 13.05.2011 

Fiziki GerçekleĢme Oranı 73,18 

ĠnĢaatın Durumu Devam Ediyor 

Halıcılık Seramik Atölyesi: Bodrum, Zemin ve 1 normal kattan oluĢmaktadır. DıĢ 

cephesi Akrilik dıĢ cephe boyası ile boyanacaktır. Kapalı alanı toplam 3.798 m
2
 dir.  

 

Halıcılık Seramik 

Atölyesi 

Kapalı Alan(m
2
) 

 

Bodrum 

Kat(m
2
) 

Zemin 

Kat(m
2
) 

1.Kat 

(m
2
) 

Toplam 

Ġdari 13 13  169 195 

Eğitim 292 746 777 1.815 

Diğer 374 761 653 1.788 

Toplam 679 1.520 1.599 3.798 

 

Halıcılık Seramik Atölye Binasına Ait DöĢeme Detayları 

 
İdari Eğitim Diğer Toplam m

2
 

Yerinde Dökme 

Mozaik(renkli) 
- 742,04 259,97 1.002,01 

Karo Seramik 12,77 174,6 1.391,82 1.579,19 

Renkli Mermer 
 

268,8 12,10 280,9 

Laminant Kaplama 125,45 35,57 
 

161,02 

TOPLAM 
138,22 1.221,01 1.663,89 3.023,12 
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Otomotiv Makine Atölyesi : Bodrum,  zemin ve 1 normal kattan oluĢmaktadır. DıĢ 

cephesi, dıĢ cephe boyası ile boyanacaktır. Kapalı alanı toplam 3.367  m
2
 dir.  

 

Otomotiv Makine 

Atölyesi 

Kapalı Alan(m2) 

 

Bodrum 

Kat(m
2
) 

Zemin 

Kat(m
2
) 

1.Kat 

(m
2
) 

Toplam 

Ġdari - - 121 
121 

 

Eğitim - 1.128 290 
1.418 

 

Diğer 841 466 521 
1.828 

 

Toplam 841 1.594 932 

 

3.367 

 

 

 

Otomotiv Makine Atölye Binasına Ait Döşeme Detayları 

 İdari Eğitim Diğer Toplam m
2
 

Yerinde Dökme 

Mozaik(renkli) 

 

- 1.961,5 - 1.961,5 

Karo Seramik - 54 1.035,2 1.089,2 

Mermer Kaplama - - 65,2 65,2 

Laminant Kaplama 105,5 
 

- 105,5 

TOPLAM 
105,5 2.015,5 1.100,4 3.221,4 

 

KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik Amfi İkmal ve Yapım İşi 

Karaman Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi (13.000 m
2
) Projesine 1991 yılında 

baĢlanmıĢtır. Toplam Proje Tutarı 9.920.000,00 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Proje bitiĢ yılı olan 2009 yılı sonu itibariyle proje yatırım programından çıkarılmıĢtır.  

 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nun 8‟inci maddesinin 4‟üncü fırkasındaki, 

“2008 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden DPT 

MüsteĢarlığının uygun görüĢü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki 

ve sorumluluğunda gerçekleĢtirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile 

ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Bu 
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kapsamda yürütülecek projelerin etüt, keĢif ve kontrol hizmetleri ilgili bakanlık ve genel 

müdürlüğün il teĢkilatlarınca yapılır. Bu projelerin ihale edilmek suretiyle yaptırılması ve 

bedellerinin ödenmesi ise valinin onayı ile il özel idarelerince gerçekleĢtirilir. Bu 

projelerden mahalli hizmet niteliği taĢıyan iĢler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde 

program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir” hükmü 

gereğince, üniversitemizin yeni kurulmuĢ ve teĢkilatlanmasını tamamlayamamıĢ olması 

nedeniyle Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığının uygun görüĢü ve Milli Eğitim 

Bakanlığının onayı ile projeye iliĢkin 3.000.000 TL ödenek 30/12/2008 tarihinde Karaman 

Ġl Özel Ġdaresine aktarılmıĢtır.  

 Ancak, 2009 yılı sonuna kadar Karaman Ġl Özel Ġdaresince söz konusu projeye iliĢkin 

ihale iĢ ve iĢlemleri tamamlanamamıĢtır. Ünivermitemizde 2009 yılı içerisinde anılan ihale 

iĢ ve iĢlemlerini yürütebilecek yeterli sayı ve nitelikte personel olması nedeniyle aktarılan 

tutarın üniversitemiz hesabına aktarılması talep edilmiĢ ve 2009 yılı sonunda 3.000.000 TL 

hesaplarımıza aktarılmıĢtır.  

 Hesaplara alınan tutar ise, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nun 10‟uncu 

maddesinin 2‟nci fıkrası hükümlerine göre likit karĢılığı ödenek eklenmek suretiyle, 2010 

Yılı Yatırım Programımızda yer alan 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 

ile iliĢkilendirilmiĢ olup Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültemizin eksik kalan iĢ ve 

iĢlemlerinin bu projeden tamamlanması sağlanmaktadır.  

 Yatırım revize iĢlemleri 2010 Yılı Programının uygulanması, Koordinasyonu ve 

Ġzlenmesine Dair Karar‟ın 7‟inci maddesinin 2‟nci fıkrasındaki “… Ancak, döner sermaye 

gelirleri ve özel bütçeli kuruluĢların Bütçe Kanununda belirtilen tahmini gelir tutarı 

üzerinde gerçekleĢen finansman fazlaları ve bir önceki yıldan devreden öz gelirleri Devlet 

Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluĢun bağlı olduğu bakanın, 

üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla Yatırım 

Programında yer alan projelerle iliĢkilendirilir” hükmüne göre gerçekleĢtirilecektir.  

2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile iliĢkilendirilen Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültemizin eksik kalan iĢ ve iĢlemlerinin bu projeden tamamlanması amacıyla  

ihale edilmiĢ olup, aĢağıda detay bilgileri verilen ihale kapsamında çalıĢmalarına 

baĢlanmıĢtır. Yüklenici firma ile imzalanan sözleĢmenin 9.maddesin 3.bendine göre 180 

günlük süre içerisinde bitirilmesi hüküm altına alınmıĢtır. Ancak yüklenici 180 günlük süre 

sonunda söz konusu iĢleri tamamlayamamıĢ ve 2010 yılı içerisinde bitirilmesi gereken 

proje 2011 yılına uzamıĢtır.  

 Söz konusu ihalede 173.359.52 TL tutarında iĢ artıĢı meydana gelmiĢ ve bu iĢ artıĢı 

sözleĢmede belirtilen % 10 luk oran dahilinde olduğu için yüklenici firma ile ek sözleĢme 

imzalanmıĢtır. 
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İlgili Daire Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Sözleşme Tarafları ArseaĢ ĠnĢ.Taah. ve Gıda San.Tic.Ltd.ġti & 

Karman ĠnĢ. San.Tic.Ltd.ġti. Ortak GiriĢimi 

Sözleşmenin Konusu KMÜ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

Derslik Amfi Ġkmal ve Yapım ĠĢi 

İhale Bedeli 2.741.156,00 TL 

İhale Tarihi 08.04.2010 

Mukavele Tarihi 31.05.2010 

Yer Teslim Tarihi 01.06.2010 

Fiilen İşe Başlama Tarihi 01.06.2010 

İşin Bitim Tarihi 27.11.2010 

Fiziki Gerçekleşme Oranı 87,93 

İnşaatın Durumu Devam Ediyor 

  

 

 

 

 

 
 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Derslik Amfi Ġkmal ve Yapım ĠĢine ait görünüm 
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Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Derslik Amfi Ġkmal ve Yapım ĠĢine ait görünümler 
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KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı Yapım İşi 

 

Üniversitemiz Yunus Emre YerleĢkesinde personel ve öğrencilerimiz için merkezi 

Yemekhane, Kafeterya ve çarĢı inĢaatı yaptırılmaktadır.  

 

 

İlgili Daire Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Sözleşme Tarafları Kartal  ĠnĢ. San.Tic. ve Nak.Ltd.ġti. 

Sözleşmenin Konusu KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve ÇarĢı 

ĠnĢaatı Yapım ĠĢi 

İhale Bedeli 9.131.353,02 TL 

İhale Tarihi 21.05.2010 

Mukavele Tarihi 07.09.2010 

Yer Teslim Tarihi 14.09.2010 

Fiilen İşe Başlama Tarihi 14.09.2010 

İşin Bitim Tarihi 26.01.2012 

Fiziki Gerçekleşme Oranı 7,71 

İnşaatın Durumu Devam Ediyor 

 

A, B, C blokları bodrum, zemin ve 1 kattan oluĢmaktadır. Ayrıca çevresinde tek kattan 

ibaret;  büfe, market, seyehat acentesi, kafe, butik, eczane, özel lokanta, fast-food alanı, 

kuaför ve banka gibi bölümlerin oluĢturduğu çarĢı mevcuttur. 13.000 m
2 

kapalı alana sahiptir.  

DıĢ cephesinde; alüminyum kompozit panel cephe kaplaması, naturel- mat eloksallı 

alüminyum, güneĢ kırıcı cam, cama giydirme, cephe (düz) ısı yalıtımı dahil (reflekte camlı), 

mekanik cephe kaplaması granit (ısı yalıtımı dahil), mekanik esnek tabanlı levha cephe 

kaplaması (sinderflex) (ısı yalıtımı dahil) uygulanacaktır. 
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Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı 

 

Toplam m
2 

 

Granit Seramik Karo Kaplama 

 
8.709,300 

Düz renkli sırlı gre seramik kaplama 

 
5.352,490 

Renkli mermer kaplama 

 
205,400 

Suni mermer kaplama 

 
1.350,420 

Karo halı Kaplama 

 
569,710 

AhĢap Parke 

 
351,050 

 

 

 

 

 

 
 

Yemekhane, Kafeterya ve ÇarĢı ĠnĢaatından Görünüm 
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3.5. 2010H050170 AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ   

 

Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2010 yılı bütçemize ayrılan ödenek 

1.000.000,00 TL olup, revizeler sonucu 2010 yılı ödeneği 5.637.000,00 TL olmuĢtur. 

Toplam harcama 1.423.697.99 TL‟dir. Projelere göre harcamaların detayı aĢağıda 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 18.  2010H050170 Açik Ve Kapali Spor Tesisleri 

Sektörü Eğitim-Yükseköğretim 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Proje Başlama Yılı 2010 

Proje Bitiş Yılı 2012 

Proje Tutarı 6.000.000,00 TL 

Kesintili Bütçe Ödeneği 1.000.000,00 TL 

Eklenen 4.637.000,00 TL 

Düşürülen - 

Toplam Ödenek 5.637.000,00 TL 

Serbest 5.637.000,00 TL 

Bloke - 

Ödenek Gönderme 5.637.000,00 TL 

Tenkis - 

Toplam Ödenek Gönderme 5.637.000,00 TL 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 0,00 TL 

Harcama 1.423.697.99 TL 

Kalan Ödenek 4.213.302,01 TL. 

Gerçekleşme Oranı (%) 25,25 

 

       Tablo 19. 2010H050170 Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri Harcamaları Detayı 

Alımın Yapıldığı 

Bölüm ve Birimler 

Alınan Malzemeler  Miktarı 

(Adet) 

Tutarı (TL) 

Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı 

KMÜ 1500 KiĢilik Kapalı Spor 

Salonu ve Çevre Düzenlemesi 

Yapım ĠĢi 

1 1.423.697.99 TL 

 

 

KMÜ 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 

 

Üniversitemiz Yunus Emre YerleĢkesinde sportif faaliyetlerin geliĢtirilmesi amacıyla 

7.500 m
2  

kapalı alan1500 kiĢilik kapalı spor salonu ve çevre düzenlenmesi iĢi 

yaptırılmaktadır. KMÜ 1500 KiĢilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım ĠĢi 

tamamlandığında 7.500 m
2  

kapalı alana sahip olacaktır. 
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İlgili Daire Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Sözleşme Tarafları Kartal  ĠnĢ. San.Tic. ve Nak.Ltd.ġti. 

Sözleşmenin Konusu KMÜ 1500 KiĢilik Kapalı Spor Salonu ve 

Çevre Düzenlemesi Yapım ĠĢi 

İhale Bedeli 7.143.605,98 TL 

İhale Tarihi 22.06.2010 

Mukavele Tarihi 10.08.2010 

Yer Teslim Tarihi 13.08.2010 

Fiilen İşe Başlama Tarihi 13.08.2010 

İşin Bitim Tarihi 25.12.2011 

Fiziki Gerçekleşme Oranı 16,88 

İnşaatın Durumu Devam Ediyor 

 

 

1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu Döşeme Detayları Toplam m
2
 

Röfliyeli Sırlı Fugalı Renkli Seramik Döş. Kap. 2.315 

Röfliyeli Sırlı Fugalı Renkli Seramik Döş. 

Kap(Antislip) 

17.300 

Seramik Karolarla Fugalı Döş.Kapl. 316.300 

PVC Döşeme 677 

Ahşap Parke 1.595 

Epoksi Zemin Kaplama 1.200 

 

 
 1500 KiĢilik Kapalı Spor Salonu ĠnĢaatından Görünüm 
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3.6. 2010K121090 MERKEZI ARAŞTIRMA LABORATUVARI   

 

Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Projesi için 2010 yılı bütçemize ayrılan ödenek 

1.250.000,00 TL‟dir. Toplam harcama 1.250.000,00 TL‟dir. Projelere göre harcamaların 

detayı aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 18.  2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

Sektörü Diğer Kamu Hizmetleri (DHK) 

Proje Sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Projeyi Yüklenen Kuruluş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Proje Başlama Yılı 2010 

Proje Bitiş Yılı 2012 

Proje Tutarı 4.000.000,00 TL 

Kesintili Bütçe Ödeneği 1.250.000,00 TL 

Eklenen - 

Düşürülen - 

Toplam Ödenek 1.250.000,00 TL 

Serbest 1.250.000,00 TL 

Bloke - 

Ödenek Gönderme 1.250.000,00 TL 

Tenkis - 

Toplam Ödenek Gönderme 1.250.000,00 TL 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 0 TL 

Harcama 1.250.000,00 TL 

Kalan Ödenek 0 TL. 

Gerçekleşme Oranı (%) 100 

 

 

Tablo 19. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Harcamaları Detayı 

Alımın Yapıldığı Bölüm ve 

Birimler 

Alınan Malzemeler  Miktarı 

(Adet) 

Tutarı (TL) 

KMÜ Rektörlüğü (Özel 

Kalem) 

Merkezi AraĢtırma 

Laboratuvarı ĠnĢaatı 

1 1.250.000,00 TL 
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KMÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Yapım İşi 

 

Üniversitemiz Yunus Emre YerleĢkesinde Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı  yaptırılmaktadır.  

 

İlgili Daire Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

SözleĢme Tarafları Fatih KEKLĠKOĞLU 

SözleĢmenin Konusu Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı ĠnĢaatı 

Ġhale Bedeli 813.000,00 TL 

Ġhale Tarihi 28.06.2010 

Mukavele Tarihi 06.08.2010 

Yer Teslim Tarihi 10.08.2010 

Fiilen ĠĢe BaĢlama Tarihi 10.08.2010 

ĠĢin Bitim Tarihi 10.08.2011 

Fiziki GerçekleĢme Oranı 18 

ĠnĢaatın Durumu Devam Ediyor 

 

A ve B olmak üzere 2 bloktan oluĢmaktadır.  Bodrum ve Zemin kattan ibarettir. DıĢ 

cephesi Akrilik dıĢ cephe boyası ile boyanacaktır. Kapalı alanı toplam 1.900 m
2
 dir. 

Bodrum Kat:Teknik merkez, 2 adet depo, kazan dairesi, enerji odası, sığınak, bay- bayan 

WC, projeksiyon odası, konferans salonu, fuayeden oluĢmaktadır. 

Zemin Kat: 12 adet ofis, 8 adet lab. 2 adet bay- bayan WC+duĢ, 1 adet bay- bayan WC, 4 

ortak hacim ve koridorlardan ibarettir. 

 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasına Ait Döşeme Detayları 

 İdari Eğitim Diğer Toplam m
2
 

Granit Seramik Kaplama 2 499,5 725 1.226,5 

Karo Seramik - - 91,5 91,5 

Karo Mozaik - - 163,4 163,4 

Laminant 138,6 - - 138,6 

TOPLAM 140,6 499,5 979,9 1.620 
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Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı ĠnĢaatı Görünümü 

 

4. Öneriler 

 

1. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme 

yapılması,  

 

2. Fiziki yapısını tamamlayamamıĢ olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki 

taleplerinin mümkün olduğunca karĢılanması, 

 

 

3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karĢılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel 

için kadro tahsisi yapılması, 

 

4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inĢaat mevsiminin göz önüne 

alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması, 

 

5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiĢ programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere 

tabi tutulması gerekmektedir. 
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6. 2010 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (*) 

    Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE                                                                                                                                      2010 Yılı Fiyatlarıyla (1.000) 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 
2009 Sonu Kümülatif 

Harcama 
2010 Yılı Program Ödenek 2010 Yılı Revize Ödenek 

2010 Yılı BaĢından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

GerçekleĢme 

DıĢ 
Toplam 

(TL) 

DıĢ Toplam 

(TL) 

DıĢ Toplam 

(TL) 

DıĢ Toplam 

(TL) 

 

DıĢ Toplam 

(TL) Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

Ġmalat                

Enerji                

UlaĢtırmaHab.                

Turizm                

Konut                

Eğitim 5  52.461   2.328   14.300   18.837   19.073 

Sağlık                

D.Kamu 

Hizm. 
               

-Ġktisadi                

-Sosyal 1  4.000      1.250      1.250 

TOPLAM 6  56.461   2.328   15.550   18.837   20.323 

(*) Genel Bütçe, KĠT Bütçesi,  Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluĢlar,  bu tabloyu 

toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.  
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7. 2010 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu 

2010 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)   

 

   Kuruluş Adı : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  

   Sektör Adı  : Eğitim                                                                                                                  2010 Sonu Yıl Ġçi Kümülatif Nakdi 

 

Bim 
No (1) 

YSK 
(2) 

Proje No  (3) Proje Adı          (4) 
Bütçe 
Türü  
(5) 

Bitiş 
Yılı  (6) 

Yeri            
(7) 

Proje 
Tut. Dış     

(8) 

Proje 
Tut. 

Toplam  
(9) 

2009 
Kümülatif 
Harcama 

(10) 

Ödenek 
Dış Kredi 

(11) 

Ödenek Dış 
Özkaynak 

(12) 

Ödenek 
Toplam 

(13) 

+ / - 
(14) 

Aktarma 
Mikt. 
(15) 

Harcama  
Dış 

Kredi   
(16) 

Harcama 
Dış 

Özkaynak 
(17) 

Harcama 
Toplam 

(18) 

  490 2010H031190 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Özel 2010 Karaman 0 333 0 0 0 333   
 

    320 

  490 2009H031580 Kampüs Altyapısı Özel 2011 Karaman 0 11.000 1.105 0 0 4.980   
 

    1.055 

  490 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Özel 2012 Karaman 0 32.000 1.223 0 0 19.112   
 

    14.075 

  490 2010H031200 Muhtelif İşler Özel 2010 Karaman 0 3.128 0 0 0 3.075   
 

    2.200 

  490 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Özel 2012 Karaman 0 6.000 0 0 0 5.637   
 

    1.423 

TOPLAM   0 52.461 2.328 0 0 33.137   
 

    19.073 

 

Kuruluş Adı   : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  

Sektör Adı  : Diğer Kamu Hizmetleri (DHK)                                                                               2010 Sonu Yıl Ġçi Kümülatif Nakdi 

 

Bim 
No (1) 

YSK 
(2) 

Proje No  (3) Proje Adı          (4) 
Bütçe 
Türü  
(5) 

Bitiş 
Yılı  (6) 

Yeri            
(7) 

Proje 
Tut. Dış     

(8) 

Proje 
Tut. 

Toplam  
(9) 

2009 
Kümülatif 
Harcama 

(10) 

Ödenek 
Dış Kredi 

(11) 

Ödenek Dış 
Özkaynak 

(12) 

Ödenek 
Toplam 

(13) 

+ / - 
(14) 

Aktarma 
Mikt. 
(15) 

Harcama  
Dış 

Kredi   
(16) 

Harcama 
Dış 

Özkaynak 
(17) 

Harcama 
Toplam 

(18) 

  490 2010K121090 
Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı 

Özel 2012 Karaman 0 4.000 0 0 0 1.250         1250 

TOPLAM   0 4.000 0 0 0 1.250         1250 

 


